Guía de revisión de los entregables del Producto 2

Producto 2. Índice y matriz de cumplimiento. Versión de revisión del 7 de noviembre de 2026.

Autor Mgs. Schubert Lombeida Manjarrez. Presento este expediente para remisión formal y revisión por el GLF (Galápagos Life Fund). Los pronunciamientos institucionales se incorporan durante la revisión posterior a la entrega.

Alcance de la revisión

El paquete reúne los nueve grupos documentales de la cláusula 3.1 y la evidencia disponible de las actividades A07 a A13. Cada grupo tiene un documento principal en Word. Los anexos editables conservan matrices, diccionario, requerimientos y diagramas. Los PDF (Portable Document Format, formato de documento portátil) de lectura corresponden a la misma versión de los Word. Los doce certificados mantienen sus firmas originales.

Continuidad del diagnóstico y de los prototipos

La Matriz de trazabilidad Producto 1 a Producto 2, en el entregable 01, vincula las seis actividades A01–A06, las 28 brechas, los 30 procedimientos y los 119 archivos del expediente oficial. Sus hojas indican el uso de cada fuente y la consecuencia de diseño en los entregables de este producto.

IA Salvaguardas desarrolla la prioridad recomendada de seguimiento integrado de proyectos y salvaguardas. El entregable 03 distingue la versión publicada y probada del portal, las capacidades en prueba y la arquitectura objetivo. Los entregables 01, 04 y 05 detallan su continuidad por etapas, datos y criterios de aceptación.

Para revisar el ciclo completo, seguir el expediente en la hoja Recorrido IA. La hoja enlaza convocatoria, fases de postulación, salvaguardas, debida diligencia, recomendación, adjudicación, convenio, asignación, desembolsos, seguimiento, archivo, correspondencia y cierre. Los identificadores remiten a los responsables, datos, interfaces y pruebas en sus respectivos entregables.

Entregable y actividad	Documento y evidencia	Condición de cierre
01 Procesos objetivo. A07 y A08	Modelo del ciclo completo, criterios, backlog, fichas y diagramas editables.	Ratificar agenda y minutas de priorización y validar formalmente los procesos con las cuatro áreas exigidas.
02 Roles. A09	Matriz de 12 funciones y 26 procesos o decisiones, con reglas de segregación.	Ratificar responsables, delegaciones y atribuciones con GLF.
03 Arquitectura. A10	Arquitectura objetivo, transición, componentes e integraciones. Estado documentado de las aplicaciones de referencia.	Aprobación escrita de Dirección Ejecutiva. Dimensionamiento y licencias para la implantación.
04 Datos. A10	Modelo lógico y diccionario editable. 51 entidades y 564 campos.	Aprobación escrita de Dirección Ejecutiva y revisión de dueños de datos.

Entregable y actividad	Documento y evidencia	Condición de cierre
05 Requerimientos. A11	69 requisitos en seis categorías con prioridad, responsable, trazabilidad y aceptación.	Pronunciamiento de usuarios clave y Administrador. Registrar observaciones por identificador.
06 Taxonomía. A09	19 series y metadatos, nomenclatura, custodia y conservación.	Ratificar el cuadro de conservación y la autoridad documental.
07 Calendario. A09	20 obligaciones, fuente, disparador, plazo, alerta y responsable.	Validar calendario real, plazos aplicables y autoridades competentes.
08 Indicadores. A12	16 fichas con método, fórmula, unidad, frecuencia, responsable y verificables.	Medir o validar líneas base y acordar metas por proyecto.
09 Capacitación. A13	Informe, materiales, comprensión práctica comprobada por el facilitador y doce certificados firmados y enviados.	Pronunciamiento sobre equivalencia, asistencia y validación temática contractual.

Remisión y revisión del GLF

Remito el expediente con su índice, fuentes y evidencias. Conforme a la cláusula 9.3, desde la recepción formal el GLF dispone de diez días hábiles para comunicar su aprobación por escrito o formular una sola ronda consolidada de observaciones. Si corresponde, subsanaré en el plazo de cinco a diez días hábiles que fije el Administrador del Contrato. En esa revisión se recaban las validaciones de las áreas técnica, financiera, legal y de comunicaciones y la aprobación escrita de arquitectura y datos por Dirección Ejecutiva. El Anexo 3 fija el 100 % de procesos objetivo con validación documentada.

PD01. Aprobación de los procesos por las cuatro especialidades. Responsable: DE y responsables técnicos financieros jurídicos y Comunicación. Pronunciamiento formal sobre el conjunto de procesos y sus interfaces. Efecto: Aceptación P2.

PD02. Arquitectura y modelo de datos. Responsable: Dirección Ejecutiva. Aprobación escrita o una sola lista consolidada de observaciones. Efecto: Aceptación P2.

PD03. Finanzas y estados presupuestarios. Responsable: Dirección Financiera y asesor contable. Validar partidas momentos de reserva compromiso devengo pago anticipos y conciliación. Efecto: Bloquea configuración productiva financiera, no la formulación del diseño.

PD04. Fronteras y modalidades de adquisiciones. Responsable: Cumplimiento y Dirección Ejecutiva. Aclarar el tratamiento exacto de USD 5.000 y USD 20.000 en las modalidades; conservar las reglas normativas y su jerarquía. Efecto: Bloquea automatizar los casos de frontera.

PD05. Reglas de conservación por serie. Responsable: Cumplimiento y Operaciones. Entregar procedimiento institucional de conservación y validar evento de cómputo y plazos por serie. Efecto: No automatizar eliminación.

PD06. Responsable técnico y licencias. Responsable: Dirección Ejecutiva y contraparte tecnológica. Designación transitoria y alcance de Microsoft 365 y Google Workspace contratado. Efecto: Dimensionamiento y selección final de plataforma.

PD07. Volumen y recuperación. Responsable: Tecnología propuesta y áreas. Usuarios concurrentes volumen actual crecimiento criticidad y tiempos aceptables de recuperación. Efecto: Capacidad y costos de infraestructura del P3.

PD08. Indicadores y metas. Responsable: Proyectos Conservación Sostenibilidad y Finanzas. Elegir indicadores aplicables, protocolos, líneas base medidas y metas de cada proyecto. Efecto: Adopción y medición; no simular datos.

PD09. Capacitación práctica y cierre de A13. Responsable: Consultor y administrador del contrato. Presentar al administrador el informe actualizado, la validación práctica declarada por el facilitador y el respaldo de emisión y remisión. Acordar por escrito el tratamiento del formato de jornadas, el registro de asistencia y la validación temática de A13. Efecto: Cierre contractual de A13. Los doce certificados ya fueron emitidos y remitidos.

PD10. Instrumento habilitante de decisiones y cambios. Responsable: Cumplimiento y Dirección Ejecutiva. Ratificar soporte válido mientras el acta de Junta se formaliza y delegaciones vigentes. Efecto: No ejecutar decisiones sin respaldo competente.

PD11. Revisión de respuestas de Sostenibilidad. Responsable: Sostenibilidad. Conciliar ambos envíos de septiembre y ratificar autoría y criterios con norma vigente. Efecto: Validación factual del diseño.

Definiciones de postulantes pendientes

Proyectos y Cumplimiento deben confirmar si procede admitir colectivos sin Registro Único de Contribuyentes y, si corresponde, definir requisitos de identificación, representación y elegibilidad. También deben precisar si una organización debe designar a una persona responsable adicional, sus datos mínimos y la etapa en que se exigen. La remisión propone resolver esta segunda definición en la propuesta completa, después de la preselección.

Fuente: correo de remisión del consultor al área de Proyectos y Convocatorias del 7 de noviembre de 2026, «GLF | Sugerencias finales atendidas y definiciones pendientes (Postulaciones y Salvaguardas)».

Secuencia de lectura y publicación

Sugiero revisar primero procesos y roles; después arquitectura, datos y requerimientos; luego gobierno documental, obligaciones e indicadores; al final, el informe de capacitación. Anote entregable, sección, corrección propuesta y fuente para que el cambio pueda conciliarse en los documentos vinculados.

El repositorio de entrega es GLF.P2. Mi revisión y selección de archivos preceden a la carga. La revisión institucional se inicia con la recepción formal del expediente. El contrato, cláusula 14.1, exige autorización previa y escrita de GLF para divulgar información confidencial fuera del fin contractual. El expediente de trabajo y las comunicaciones se custodian aparte. Tras la carga aprobada se prepara el índice HTML de navegación.

Fuentes y decisiones pendientes

Contrato suscrito el 12 de agosto de 2026, cláusulas Segunda, Tercera, Novena y Décimo Segunda; TDR (Términos de Referencia), Producto 2, y Anexo 3, actividades A07 a A13. La aprobación de procesos exige pronunciamiento formal de las áreas técnica, financiera, jurídica y de comunicación. Arquitectura y modelo de datos requieren aprobación escrita de Dirección Ejecutiva.

Antecedentes: informe general y resumen ejecutivo del Producto 1 y catálogo firmado de pilotos entregados en septiembre. Respuestas digitales por áreas consultadas el 22 de octubre de 2026. Se recibieron siete envíos en seis áreas; la respuesta general de un formulario no sustituye la aprobación integral de este producto.

El GLF debe ratificar responsables, parámetros, tiempos, métodos de medición y metas antes de adoptarlos como compromisos. Las propuestas no modifican por sí mismas la normativa vigente. Las dudas con efecto habilitante se mantienen como pendientes y no como decisiones aprobadas.